

АДМИНИСТРАЦИЯ АНТИПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2015

№ 20

с. Антипино

Об утверждении плана-графика
перехода на предоставление
муниципальных услуг в электронной
форме Администрацией Антипинского
сельсовета

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства от 28.12.2011 № 2415, в целях эффективной организации перехода Администрации Антипинского сельсовета на предоставление муниципальных услуг в электронной форме Администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме Администрацией Антипинского сельсовета согласно приложению 1.
2. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме Администрацией Антипинского сельсовета согласно приложению 2.
3. Утвердить примерный поэтапный план организационно-технических мероприятий, планируемых к осуществлению в рамках выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета

А.Ю. Воробьев

Приложение 1
к постановлению Администрации
сельсовета от 14.05.2015 № 20

Содержание этапов перехода на предоставление услуг
в электронной форме Администрацией Антипинского сельсовета

Этап	Содержание этапа	Предельные сроки реализации этапа
1 этап	размещение информации об услуге (функции) в сводном Реестре муниципальных услуг, а также на официальном сайте Администрации Тогульского района	до 01.07.2015
2 этап	размещение в сводном Реестре муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте Администрации Тогульского района форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде	до 01.09.2015
3 этап	обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием единого портала муниципальных услуг (функций)	до 01.11.2015
4 этап	обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием информационно-коммуникационных программ мониторинг хода предоставления услуги	до 01.01.2016
5 этап	обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (функции) в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных программ	до 01.03.2016

Приложение 2
к постановлению Администрации
сельсовета от 14.05.2015 № 20

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме
Администрацией Антипинского сельсовета

№	Наименование услуги	Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде				
		1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	5 этап
1.	Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
2.	Предоставление в аренду муниципального имущества	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
3.	Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
4.	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
5.	Предоставление выписки из похозяйственной книги	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
6.	Выдача разрешений на вырубку и обрезку зеленых насаждений, снятие травяного покрова	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016
7.	Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд	01.07. 2015	01.09. 2015	01.11. 2015	01.01. 2016	01.03. 2016

Примерный поэтапный план организационно-технических мероприятий, планируемых к осуществлению в рамках выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

Этапы	Перечень мероприятий
1 этап	- определение перечня услуг; - назначение ответственного за размещение информации на Портале; - размещение информации о муниципальных услугах в Сводном реестре муниципальных услуг; - создание и начало деятельности рабочей группы по переходу на предоставление услуг в электронном виде.
2 этап	- разработка форм документов, которые необходимо представить заявителю для получения муниципальной услуги; - внесение изменений в административные регламенты (при необходимости); - размещение информации о муниципальных услугах на сайте Администрации Тогульского района (формы документов, образцы, заполнения, правила заполнения); - модернизация аппаратно-программного обеспечения (при необходимости); - обучение
3 этап	- создание графических карт и проведение анализа оказания услуги; - разработка административных регламентов услуг; - внесение изменений в нормативные правовые акты в части устранения ограничений на прием документов в электронном виде; - модернизация аппаратно-программного обеспечения; - электронный обмен информацией в рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия; - обучение
4 этап	- определение перечня контрольных точек процесса; - внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (по мере необходимости); - обучение
5 этап	- внесение изменений в нормативные правовые акты в части обеспечения возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде; - модернизация аппаратно-программного обеспечения всех участников; - обеспечение доступа к базе результатов предоставления услуги в электронном виде.